Sanitarios seccion B

Cronograma

Trabajos a realizar en los sanitarios del edificio de laboratorios 70- B

Duracién del plan . Dia inhabil

DURACION EN  PORCENTAIJE DE

ACTIVIDAD DiAS AVANCE  JUNIO
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Colocacion de panel de yeso o cemento en el acceso a los ductos en PB 1 10%
Colocacion de panel de yeso o cemento en el acceso a los ductos en 1er nivel 1 10%
Colocacion de panel de yeso o cemento en el acceso a los ductos en 2do nivel 1 10%
Colocacién de panel de yeso o cemento en el acceso a los ductos en 3er nivel 1 10% ll
Detalle de cerramientos con compuesto multiuso para juntas o basecoat segtin 5 20%
sea el caso »
Colocacién de sellador y preparacion de la superficie para recibir pintura 2 20%
Pintura como acabado final 2 20%
Total 10 100%

. : 7~
/‘L\‘ZEED. \}"‘;ﬁf?‘,«f&/ e = ; e,



Sanitarios seccion B

A partir del 17 de junio se comenzaron los trabajos para sellar los ductos de instalaciones
Ducto planta

baja Al momento se ha cancelado el acceso existente en planta baja y los dos del primer nivel

Ductos de planta
1er nivel




